

社会福祉法人千葉市社会福祉協議会基盤強化方針の平成31年度報告【概要版】

- 1 目的・趣旨 本方針の進捗状況について、各年度の間中期と年度末に進捗状況の確認をし、予定どおり進捗していない場合は原因を徹底的に究明する。
- 2 進捗状況 平成31年度に進捗状況は、取組項目数42に対し、順調な取組みが15(37.7%)、遅れが見られる取組みが9(21.4%)、未着手の取組みが3(7.1%)となっている。【評価外15(35.7%)】

「Ⅳ 社会福祉法人との連携強化」などは、概ね順調に取り組んでいるが、「Ⅲ 実施事業の見直し」や「Ⅷ 収入確保」の取組区分において、遅れや未着手の取組項目があるため、次年度以降は計画どおり進められるよう努めたい。

取組区分	取組項目数	進捗状況			
		順調	遅れ	未着手	評価外
I 協議体の再構築	3	2			1
II 地区部会への支援強化	7	3			4
III 実施事業の見直し	6		2		4
IV 社会福祉法人との連携強化	3	2			1
V 区事務所の強化	4 (内再掲2)	2			2
VI 人材育成・確保	6	3	1		2
VII 支出削減	2 (内再掲1)	1	1		
VIII 収入確保	7	1	3	3	
IX 資金管理の強化	4	1	2		1
合計	42	15	9	3	15