

## 社会福祉法人千葉市社会福祉協議会基盤強化方針の令和2年度報告【概要版】

- 1 目的・趣旨 本方針の進捗状況について、各年度の間中期と年度末に進捗状況の確認をし、予定どおり進捗していない場合は原因を徹底的に究明する。
- 2 進捗状況 令和2年度の進捗状況は、取組項目数42に対し、順調な取組みが10（23.8%）、遅れが見られる取組みが8（19.0%）、未着手の取組みが4（9.5%）である。また、旧事業団との合併に伴い当初の取組項目内容が変容したものやコロナ禍の環境因子等で評価できない取組みが6（14.3%）、終了した取組みは14（33.3%）となっている。  
 なお、従前の評価区分のうち「評価外」は評価できない項目と終了した項目などが混在していたことから、評価できない取組みを「評価外」、取組みが終了した項目を「終了」と明確化した。

「Ⅰ 協議体の再構築」などは、取組みが終了しているが、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う生活福祉資金特例貸付窓口対応のための職員配置体制整備や感染予防対策の対応に追われたこともあり、「Ⅵ 人材育成」や「Ⅷ 収入確保」の取組区分において、遅れや未着手の取組項目があるため、次年度は計画どおり進められるよう努めたい。

取組区分	取組項目数	進捗状況				
		順調	遅れ	未着手	評価外	終了
Ⅰ 協議体の再構築	3					3
Ⅱ 地区部会への支援強化	7	3				4
Ⅲ 実施事業の見直し	6	1			1	4
Ⅳ 社会福祉法人との連携強化	3		2			1
Ⅴ 区事務所の強化	4(内再掲2)	2			1	1
Ⅵ 人材育成・確保	6	1	3		2	
Ⅶ 支出削減	2(内再掲1)				1	1
Ⅷ 収入確保	7	2	2	3		
Ⅸ 資金管理の強化	4	1	1	1	1	
合計	42	10	8	4	6	14